

Отчет об исполнении инвестиционной программы, за 2-й кв. 2016г. млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально)

Утверждено
руководитель организации

(подпись)
« ____ » _____ 20 ____ года
М. П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто) актами выполненных работ млн. рублей		Введено (оформлено) актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Остаток проф.финан- сирования по резуль- татам отчетного периода*	Отклонение***			Причины откло- нений
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результа- там утверж- денной ПСД	уточнения стоимости по результа- там уточноч- ных процедур							
	ВСЕГО.	2,829641	2,829641								2,829641		2,560112	2,560112	2,560112	0,26952895					
2.	Новое строительство	2,829641	2,829641								2,829641		2,560112	2,560112	2,560112	0,26952895					
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1,259235	1,259235								0,989706	0,989706	0,989706	0,989706	0,26952895						
1	Внедрение АСКУЭ	1,259235	1,259235								0,989706	0,989706	0,989706	0,989706	0,26952895						
2.2.	Мероприятия по надежности	1,570406	1,570406								1,570406	1,570406	1,570406	1,570406	0						
1	Диспетчеризация (проектно- исследовательские работы)	0,623806	0,623806								0,623806	0,623806	0,623806	0,623806	0	0	0				
	Монтаж автоматизированной системы диспетчеризации мониторинга	0,9466	0,9466								0,9466	0,9466	0,9466	0,9466	0	0	0				
	Справочно:																				
	Оплата процентов за привлечение кредитных ресурсов																				
1	Объект 1																				
2	Объект 2																				
...																					

* В целях отчетного года
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном 2016 году за 2-й квартал
(представляется ежеквартально)

Утверждено
руководитель организации
(подпись)
« ____ » _____ 20 ____ года
М.П.

№№	Наименование объекта*	Планируемый объем финансирования, млн. руб.*					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто) актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики объектов										Иные объекты																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Всего	ПИР	СМР	обор.-доп.-инс и мате-риалы	про-чие	Всего	ПИР	СМР	обор.-доп.-инс и мате-риалы	про-чие	Всего	ПИР	СМР	обор.-доп.-инс и мате-риалы	про-чие	Всего	ПИР	СМР	обор.-доп.-инс и мате-риалы	про-чие	год ввода в эк-сплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	теплотворная мощность, т/час	год ввода в эк-сплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и марка котлов	мощность, МВт	год ввода в эк-сплуатацию	Нормативный срок службы, лет		Тип котла	Марка котла	проектная мощность, МВт																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Всего	ПИР	СМР	обор.-доп.-инс и мате-риалы	про-чие	Всего	ПИР	СМР	обор.-доп.-инс и мате-риалы	про-чие	Всего	ПИР	СМР	обор.-доп.-инс и мате-риалы	про-чие	Всего	ПИР	СМР	обор.-доп.-инс и мате-риалы	про-чие	Всего	ПИР	СМР	обор.-доп.-инс и мате-риалы	про-чие	год ввода в эк-сплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	теплотворная мощность, т/час	год ввода в эк-сплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и марка котлов	мощность, МВт	год ввода в эк-сплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Тип котла	Марка котла	проектная мощность, МВт																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2.	Новое строительство																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Составлен проектно-сметной документацией с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей(без НДС) за 2-й кв. 2016 года
(представляется ежеквартально)

Утверждено
руководитель организации
(подпись)
«__» _____ 20__ года
М. П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный 2016г.)										Причина отклонений
		Всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	2398								2398		
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:											
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1893,49								1893,49		
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4	Прочая прибыль											
1.2	Амортизация	504,51								504,51		
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	504,51								504,51		
1.2.2	Прочая амортизация											
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3	Возврат НДС											
1.4	Прочие собственные средства											
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5	Остаток собственных средств на начало года											
2	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1	Кредиты											
2.2	Облигационные займы											
2.3	Займы организаций											
2.4	Бюджетное финансирование											
2.5	Средства внешних инвесторов											
2.6	Использование лицензий											
2.7	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования											
	для ОПК/ТЭК, в том числе ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопительным итогом за год.

Утверждаю
руководитель организации

« _____ 20 _____ года _____ М. П.

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
(представляется ежеквартально)

Утверждено
руководитель организации

(подпись)
« » М.П.

Отчетный период 2-й квартал 2016 г.
по состоянию на 20 16 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода да начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному Плану				Процент исполнения работ за весь период (%)		Процент выполнения за отчетный период (%)		Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		3	4	5	6	8	9	10	11		
1	2	начало	окончание	начало	окончание						
		Наименование инвестиционного проекта: Диспетчеризация (проектно-изыскательные работы)									
1	Организация конкурсных процедур, подведение ит	02.20.2016	03.20.2016	02.20.2016	03.20.2016	100	100				
2	Заключение договора с победителем на поставку об	10.20.2016	10.20.2016			100	100				
3	Предоставление проекта	12.20.2016	12.20.2016			100	100				
		Наименование инвестиционного проекта: АМСКУЭ									
4	Организация конкурса на проектные, строительные	01.10.2016	02.10.2016	01.10.2016	02.10.2016	100	100				
5	Заключение договора с победителем на поставку об	02.11.2016	03.11.2016	02.11.2016	03.11.2016	100	100				
6	Предпроектный и проектный этап	03.13.2016	04.10.2016	03.13.2016	04.10.2016	100	100				
7	Поставка оборудования	04.10.2016	04.18.2016	04.10.2016	04.18.2016	100	100				
8	Строительно-монтажные работы	04.20.2016	08.26.2016	04.20.2016		100	100				
9	Пуско-наладочные работы	08.28.2016	11.22.2016			100	100				
10	Ввод в эксплуатацию	11.30.2016	12.31.2016			100	100				
		Наименование инвестиционного проекта: Монтаж атоматизированной системы диспетчионного мониторинга									
11	Организация конкурсных процедур, подведение ит	02.20.2016	03.20.2016	02.20.2016	03.20.2016	100	100				
12	Заключение договора с победителем на поставку об	04.20.2016	05.20.2016	04.20.2016		100	100				
13	Поставка оборудования	05.20.2016	06.18.2016			100	100				
14	Строительно-монтажные работы	06.20.2016	09.26.2016			100	100				
15	Пуско-наладочные работы	10.28.2016	11.22.2016			100	100				
16	Ввод в эксплуатацию	11.30.2016	12.30.2016			100	100				

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Отчет о техническом состоянии объекта за 2-й квартал 2016г. (представляется ежеквартально)

Утверждаю
Руководитель организации

(подпись)
« ____ » ____ 20 ____ года
М. П.

№ п/п	Наименование направлений/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реали- зации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощ- ность, МВт, МВА	выбра- ботка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строи- тельства	Год ввода в эксплуа- тацию	Утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	Заклю- чение Главгос- эксперти- зы России (+; -)	Оформлен- ный в соот- ветствии с законо- дательст- вом земле- отвод (+; -)	Разреше- ние на строи- тельство (+; -)
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				2016	2016	+	-	-	-
1.1	Внедрение АСКУЭ				2016	2016	+	-	-	-
2	Мероприятия по надежности				2016	2016	+	-	-	-
2.1	Диспетчеризация (проектно- изыскательные работы)				2016	2016	+	-	-	-
2.2	Монтаж автоматизированной системы диспетчеризации мониторинга				2016	2016	+	-	-	-